

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ ДС № 67 «Умка»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Форма отчетных документов
1. Организационно–управленческое обеспечение				
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВМР	листы ознакомления с документами, регламентирующие введение и реализацию ФОП ДО
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВМР	банк данных нормативно-правовых документов
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль 2023	заведующий	приказ
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль 2023	заведующий	приказ
5	Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами, обучающих семинаров по переходу на полное применение ФОП ДО	Март – август 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВМР	протоколы
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март – август 2023	заместитель заведующего по ВМР	протоколы заседаний рабочей группы
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Февраль, май, август 2023	заместитель заведующего по ВМР	протоколы педагогических советов
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Май - июнь 2023	заведующий	отчет
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости 2023	заведующий	приказы

11	Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	заместитель заведующего по ВМР	аналитическая справка по результатам мониторинга
2. Кадровое обеспечение				
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–июнь 2023	заведующий	аналитическая справка
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Май - июнь 2023	заместитель заведующего по ВМР	справка
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Апрель–июнь 2023	заместитель заведующего по ВМР	заявки, удостоверения о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение				
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель – август 2023	заведующий	методические материалы
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	Март 2023	заместитель заведующего по ВМР	изменения в план методической работы
17	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март – август 2023	заведующий	методические материалы
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Февраль – август 2023	заместитель заведующего по ВМР	сертификаты участника
19	Разработка и утверждение образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа	разработаны и утверждены новые ОП ДО, АОП ДО и рабочие программы педагогов в соответствии с ФОП ДО
4. Информационное обеспечение				
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преюмственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март - июнь 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВМР, педагоги	преюмственность задач по возрастным группам и их интеграция по образовательным областям
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	заместитель заведующего по ВМР, рабочая группа	диагностическая карта
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и	Январь – август 2023	заведующий	скоростное подключение к сети Интернет

	региональных базах данных в сети Интернет			
23	Проведение групповых/общих родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – май/ август 2023	педагоги/ заведующий, заместитель заведующего по ВМР	протоколы групповых /общих родительских собраний
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Май 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВМР, администратор официального сайта ДОУ	страничка на сайте ДОУ
5. Материально-техническое обеспечение				
25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Июнь - август 2023	заведующий	план действий по приведению ресурсной базы ДОУ в соответствии с ФОП ДО
26	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Апрель - август 2023	заведующий, заместитель заведующего по АХР	план закупок в соответствие с требованиями ФОП
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Июнь 2023	заместитель заведующего по ВМР	аналитическая справка
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	поэтапно 2023	заместитель заведующего по АХР, специалист по закупкам	приобретение оборудования, методических и дидактических материалов по результатам мониторинга инфраструктуры и комплектации учебно- методических материалов
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь-август 2023	заместитель заведующего по АХР, специалист по закупкам	результатам мониторинга инфраструктуры и комплектации учебно- методических материалов